



## เทศบาลเมืองนครนายก ร่วมกับภาคประชาชน

### ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามผลการดำเนินงาน



เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) เทศบาลเมืองนครนายก จัดประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองนครนายก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อพิจารณาร่าง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นครนายก รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) โดยร้อยตำรวจตรี สำรวัย คิตร่วม ประธานสภาเทศบาลเมืองนครนายกเป็นประธานการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จากภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครนายก และผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล เมืองนครนายก

#### ผลการติดตาม

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จากรอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) ๑๐ โครงการ ในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) มีจำนวน โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพิ่มขึ้น ๓๕ โครงการ รวม เป็น ๔๕โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในรอบ ๖ เดือน จำนวน ๒๖ โครงการในรอบ ๑๒ เดือน ลดลงจากเดิม ๑๙ โครงการ เหลือโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการในรอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๗ โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบ ๖ เดือนจำนวน ๓๘ โครงการ เปลี่ยนสถานะ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้ว เสร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑๖ โครงการ และ โครงการที่ไม่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ โครงการ

