



ประกาศ สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ประยูร งามระเบียบ

(นายประยูร งามระเบียบ)

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อพักถนน นครนายก-ดงละคร ซอย ๓	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๑	โครงการปรับปรุง เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครนายก-ดง ละคร ซอย ๓	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๑

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : เทศบาลเมืองนครนายก

รหัสเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก : E61010002812

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P60110019787 / 812	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน	363,000.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่แก้ไข : 1 รายการ

โดย : นาง รุ่งเพชร สว่างเชื้อ

ปรับปรุงวันที่ : 05/01/2561

