



เทศบาลเมืองนครนายก

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)
ของเทศบาลเมืองนครนายก



วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการที่ดี



๐ ๓๗๓๑ ๑๓๐๓



ny037311303@gmail.com



www.nayokcity.go.th



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบถึงความก้าวหน้าเพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ พร้อมทั้งนำข้อมูลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวไปปรับใช้ ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) และการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น (องค์การ) ของสำนักงาน ก.พ.ร.

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ดำเนินการรวบรวม จัดทำข้อมูลแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลความหมายและความสำคัญในการติดตามและประเมินผล ส่วนที่ ๒ เป็นรายละเอียดข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ส่วนที่ ๓ เป็นการสรุปผลการดำเนินการ ความก้าวหน้าของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณในรูปแบบแผนภูมิ และตารางแสดงผลการดำเนินการความก้าวหน้าจำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงและข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ และส่วนที่ ๔ เป็นการวิเคราะห์ สรุปผลการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลของเทศบาลเมืองนครนายกในครั้งนี้ จึงเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นที่จะได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคต พร้อมทั้งเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลความหมายและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก	๒
ส่วนที่ ๓ สรุปการดำเนินการ ความก้าวหน้าของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองนครนายก	๕
- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๗
- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน	๑๔
- ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕
- ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๖
- ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑๘
- ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๒๑
- ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ	๒๒
ส่วนที่ ๔ บทวิเคราะห์ สรุปผลการติดตามและประเมินผล	๓๕

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลความหมายและความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไร ในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมาย ซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามทำให้ทราบถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตาม เพื่อประเมินว่า ความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินผลอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียงซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและการประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึง ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้ จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหารเทศบาล ดังนี้

๑) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก

๒) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

๓) สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

๔) มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบ คือ การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

๑) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่

๒) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สมเหตุสมผล และสามารถบรรลุได้จริงหรือไม่

๓) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย

๔) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงใด

๕) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง

๖) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

๗) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนพัฒนาเทศบาลอย่างไร

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองนครนายก “เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้มาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองนครนายก

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
- ๓) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขภาค
- ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
- ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ

เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๒) เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
- ๓) สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
- ๔) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบทอดดำรงไว้
- ๕) ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานทุกชุมชน
- ๖) ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- ๗) มีการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด

- ๑) ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๒) ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง กำจัดสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๔) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) ร้อยละของสาธารณสุขภาคและสาธารณสุขการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชน
- ๖) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๗) ร้อยละของผลงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

คำเป้าหมาย

- ๑) ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๒) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๓) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกำจัดสิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๔) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๕) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและครอบคลุม ทั้ง ๒๖ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๖) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๗) องค์กรมีผลการดำเนินงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป

กลยุทธ์หรือแนวทาง

- ๑) แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
- ๒) แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ๓) แนวทางการสนับสนุนและให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เด็ก สตรี เยาวชนผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- ๔) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
- ๕) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคเอดส์
- ๖) แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
- ๗) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพภิบาลชุมชน
- ๘) แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ
- ๙) แนวทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑๐) แนวทางการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑๑) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดระบบกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๑๒) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล
- ๑๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑๔) แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และการจัดวางระบบ ผังเมือง
- ๑๕) แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และสะพาน
- ๑๖) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑๗) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

- ๑๘) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและขยายเขตพื้นที่การให้บริการด้านประปา
- ๑๙) แนวทางการพัฒนาการป้องกันน้ำท่วม
- ๒๐) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒๑) แนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒๒) แนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น

- ๒๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในชุมชน
- ๒๔) แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
- ๒๕) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล
- ๒๖) แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- ๒๗) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๒๘) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารกิจการพาณิชย์

ส่วนที่ ๓


สรุปการดำเนินการ ความก้าวหน้าของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของโครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการพัฒนา	ดำเนินการเรียบร้อย	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ยกเลิกโครงการ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๗	๑๐	๓๗.๐๔	๐	๑๗	๖๒.๙๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน	๒	๑	๕๐	๐	๑	๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๓	๗๕	๐	๑	๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๗	๗๗.๗๘	๐	๒	๒๒.๒๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุข	๑๒	๗	๕๘.๓๓	๓	๒	๑๖.๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๒	๐	๐	๐	๒	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ	๗๖	๔๕	๕๙.๒๑	๒	๒๙	๓๘.๑๖
รวม		๑๓๒	๗๓	๕๕.๓๐	๕	๓.๗๙	๕๔

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณตามแผน (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยกเลิกโครงการ (บาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕๖,๓๐๗,๐๖๐	๕๐,๘๒๒,๐๐๔.๒๘	๙๐.๒๖	๐	๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	๑.๘๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน	๑,๕๕๐,๐๐๐	๔,๙๕๐	๐.๓๒	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๓.๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕,๔๖๐,๐๐๐	๔,๔๕๓,๖๙๘	๘๑.๕๗	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐.๙๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓,๙๘๐,๐๐๐	๓,๓๗๓,๘๔๙	๘๔.๗๗	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๒.๕๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการสาธารณสุขภาค	๗๔,๗๗๕,๙๖๔	๕,๐๗๗,๔๕๕	๖.๗๙	๖๖,๕๘๕,๗๐๐	๘๙.๐๕	๒,๒๑๘,๓๐๐	๒.๙๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๗๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗๔,๐๐๐	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และบูรณาการ	๑๓,๐๐๓,๓๐๐	๓,๘๘๐,๕๓๗.๔๑	๒๙.๘๔	๒,๙๔๕,๐๐๐	๒๒.๖๕	๕,๐๓๙,๐๐๐	๓๘.๗๕
รวม	๑๕๕,๑๕๐,๓๒๔	๖๗,๖๕๗,๔๙๓.๖๙	๔๓.๕๘	๖๙,๕๓๐,๗๐๐	๔๔.๘๒	๘,๕๕๑,๓๐๐	๕.๕๑

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองนครนายก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็น ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	๑,๐๖๔,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	✓			๖๘๒,๖๑๕
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑๕,๒๓๒,๙๑๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	✓			๑๓,๘๘๑,๙๘๕
๓	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานครูเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	✓			๖๙,๕๕๒
๔	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง วิชาการ และความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองนครนายก	๓๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	-
๕	โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองนครนายก	๑๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการส่งเสริมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่นแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	-
๗	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด	๘๐,๐๐๐	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	-
๘	โครงการจัดการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓ ท้องถิ่นจังหวัด เป็นเจ้าของภาพ	-
๙	โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๗๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	-
๑๐	โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	
๑๑	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	๖,๔๓๒,๕๕๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	✓			๕,๙๖๐,๗๔๐.๒๘
๑๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖,๘๔๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัด สพฐ.	กองการศึกษา	✓			๖,๘๐๘,๐๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	สถานศึกษา ในสังกัด เทศบาลเมือง นครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			✓ ประกาศจังหวัด นครนายกให้งด การรวมกลุ่มและงด การเรียนการสอน แบบ on site	
๒	โครงการวัยใสไกลเอดส์	๑๕,๐๐๐	สถานศึกษา ในสังกัด เทศบาลเมือง นครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			✓ ประกาศจังหวัด นครนายกให้งด การรวมกลุ่มและงด การเรียนการสอน แบบ on site	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	เขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓			๔๕,๖๔๖
๔	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๘๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	เขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			✓ ไม่มีชุมชนเสนอ โครงการเข้ามา	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการกิจกรรมการเก็บตัวอย่างอาหารสด ร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile unit) ปี ๒๕๖๔	ท้องถิ่นสนับสนุน ชุดทดสอบร่วมกับ หน่วยตรวจสอบ เคลื่อนที่ ความปลอดภัย ด้านอาหาร	เทศบาลเมือง นครนายก	เทศบาล เมืองนครนายก ร่วมกับ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนครนายก	✓			-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก	๕๐,๐๐๐	ประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาล เมืองนครนายก	กองสวัสดิการ สังคม			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	อาคารศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมือง นครนายก	กองสวัสดิการ สังคม			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๒๐,๑๒๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ชุมชนในเขต เทศบาล	กองสวัสดิการ สังคม	✓			๑๙,๒๘๗,๔๐๐
๒	โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๕,๑๔๕,๖๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ชุมชนในเขต เทศบาล	กองสวัสดิการ สังคม	✓			๔,๐๓๒,๐๐๐
๓	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ชุมชนในเขต เทศบาล	กองสวัสดิการ สังคม	✓			๕๔,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๖๐,๐๐๐	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓ เจ้าภาพจัดการ แข่งขัน ขอเลื่อน	
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓ เจ้าภาพจัดการ แข่งขัน ขอเลื่อน	
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	สวนหลวง ร.๙	กองการศึกษา			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน	๕๐,๐๐๐	ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านตำบลบุญศิริ	กองสวัสดิการ สังคม			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	
๒	โครงการถนนคนเดิน	๑,๕๐๐,๐๐๐	สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และถนนธงชัย	กองสวัสดิการ สังคม	✓ สถานการณ์ COVID-๑๙			๔,๙๕๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษา ความสะอาดถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล	๓,๓๐๐,๐๐๐	เขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓			๒,๙๐๘,๘๐๐
๒	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดหญ้า ตามถนนสายต่างๆ และสวนหย่อมเกาะกลาง ถนนในเขตเทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐	เขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓			๕๔๙,๘๙๙
๓	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษา ความสะอาดตลาดสด เทศบาลเมืองนครนายก	๑,๑๑๐,๐๐๐	เขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓			๙๙๔,๙๙๙
๔	โครงการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕๐,๐๐๐	เขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๘๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	✓			๑๐๕,๐๐๐
๒	โครงการจัดงานวันตรุษจีน	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	-
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และแห่เจ้าพ่อหลักเมือง	๑๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	✓ สถานการณ์ COVID-๑๙			๙,๐๐๐
๔	โครงการหล่อเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๖๔๐,๐๐๐	สวนหลวง ร.๙	กองการศึกษา	✓			๖๑๒,๗๙๑
๖	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธีต่างๆ	๑,๔๖๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	✓			๑,๒๑๑,๒๔๘
๗	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๗๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	✓			๖๙๘,๕๑๐
๘	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	✓			๒๔๗,๓๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๙	โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (๒ หน้า) (เพิ่มเติมครั้งที่ ๖)	๕๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	✓			๔๙๐,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	๖๔,๐๐๐,๐๐๐	ถนนสุวรรณศร บริเวณแยก ศิลาทอง ถึงสี่แยกวัดอุดม	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก		✓		
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านใหญ่ ซอย ๒ (ตามมติประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	๔๖๕,๒๕๒ (เงินสะสม ปี ๖๔)	ถนนบ้านใหญ่ ซอย ๒	กองช่าง	✓			๔๖๔,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนนครนายก-สาธิตา ซอย ๓ (ตามมติประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	๘๐๔,๓๗๕ (เงินสะสม ปี ๖๔)	ถนนนครนายก- สาธิตา ซอย ๓	กองช่าง	✓			๖๗๐,๓๔๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ขอยแยกถนนสุวรรณศร ซอย ๒ (ตรงข้ามศาลาอเนกประสงค์) (ตามมติประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	๓๕๗,๐๘๗ (เงินสะสม ปี ๖๔)	ขอยแยกถนน สุวรรณศร ซอย ๒ (ตรงข้ามศาลา อเนกประสงค์)	กองช่าง	✓			๓๓๖,๒๑๓
๕	โครงการปรับปรุงสะพานแขวนข้ามแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดนางหงษ์ (ตามมติประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๖๔)	วัดนางหงษ์	กองช่าง			✓	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกักถนนนครนายก-สาธิตา ซอย ๓ (ต่อจากเดิม) (ตามมติประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)	๙๗๐,๗๐๐ (เงินสะสม ปี ๖๔)	ถนนนครนายก- สาธิตา ซอย ๓	กองช่าง		✓		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกักถนนสุวรรณศร ซอย ๑/๑ (ตามมติประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)	๓,๓๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๖๔)	ถนนสุวรรณศร ซอย ๑/๑	กองช่าง	✓			๒,๖๗๒,๓๐๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย ๖/๑ (ซอยบ้านป่าซิด) (ตามมติประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)	๔๑๕,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๖๔)	ถนนสุวรรณศร ซอย ๖/๑ (ซอยบ้านป่าซิด)	กองช่าง	✓			๓๖๙,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย ๓ (ตามมติประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)	๑,๒๑๘,๓๐๐ (เงินสะสม ปี ๖๔)	ถนนสุวรรณศร ซอย ๓	กองช่าง			✓	
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอุดมทรัพย์ ซอย ๕ (ตามมติประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)	๓๕๒,๔๐๐ (เงินสะสม ปี ๖๔)	ถนนอุดมทรัพย์ ซอย ๕	กองช่าง	✓			๓๓๖,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๑๕ (ตามมติประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)	๑,๖๑๕,๐๐๐ (เงินสะสม ปี ๖๔)	ถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๑๕	กองช่าง		✓		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนอุดมทรัพย์ ซอย ๑ (ตามมติประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)	๒๒๙,๘๕๐ (เงินสะสม ปี ๖๔)	ถนนอุดมทรัพย์ ซอย ๑	กองช่าง	✓			๒๒๙,๖๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง นครนายก	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	
๒	โครงการซ้อมระงับอัคคีภัย	๒๔,๐๐๐	ชุมชนในเขต เทศบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล	๒๖๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาล เมืองนครนายก	สำนักปลัด เทศบาล	✓			๑๔๘,๓๔๐.๒๔
๒	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	๑,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาล เมืองนครนายก	สำนักปลัด เทศบาล	✓			๑,๒๒๗,๖๗๙.๔๗
๓	โครงการเช่ารถประจำตำแหน่ง	๓๑๓,๒๐๐	สำนักงาน เทศบาล เมืองนครนายก	สำนักปลัด เทศบาล	✓			๑๑๙,๔๐๐
๔	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๒๕,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาล เมืองนครนายก	สำนักปลัด เทศบาล			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	
๕	โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	✓			๑๔,๕๐๐
๖	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๘๒,๕๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๗	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓	
๘	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓	
๙	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน (ชนิดพนักพิงสูง)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓	
๑๐	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓	
๑๑	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓	
๑๒	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	✓			๓๑,๐๐๐
๑๓	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	✓			๑๔,๐๐๐
๑๔	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง	๓๐๔,๖๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	✓			๓๐๔,๕๙๖.๙๐
๑๕	โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	๒๒,๕๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	✓			๒๒,๕๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงรื้อพร้อมประตูสำนักงานฯ	๓๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	✓			๑๔๖,๐๔๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๗	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถหน้าอาคาร งานป้องกันฯ	๑๘๙,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	✓			๑๘๘,๐๐๐
๑๘	โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	๒๖,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓	
๑๙	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (อาคารป้องกันเดิม)	๔๕๓,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓	
๒๐	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓	
๒๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	๔๐,๐๐๐	ชุมชนทั้ง ๒๖ ชุมชนและ สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองวิชาการ และแผนงาน	✓			๘,๔๕๔
๒๒	โครงการจัดประชุมประชาคม	๕๐,๐๐๐	ชุมชนทั้ง ๒๖ ชุมชนและ สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองวิชาการ และแผนงาน			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	
๒๓	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของเทศบาลเมืองนครนายก	๑๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองวิชาการ และแผนงาน			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๔	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองนครนายก	๔๙๐,๐๐๐	เขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองวิชาการ และแผนงาน	✓			๔๙๐,๐๐๐
๒๕	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๔๔,๐๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	กองวิชาการ และแผนงาน	✓			๓๗,๘๐๐
๒๖	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน	๑๘,๐๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	กองวิชาการ และแผนงาน			✓ สถานการณ์ COVID-๑๙	
๒๗	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	๑๙,๓๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	กองวิชาการ และแผนงาน	✓			๑๙,๒๔๙.๓๐
๒๘	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	กองวิชาการ และแผนงาน	✓			๒๑,๑๘๑.๕๐
๒๙	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	กองวิชาการ และแผนงาน	✓			๒๑,๙๓๕
๓๐	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง			✓	
๓๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง	✓			๓๙,๕๐๐
๓๒	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๓๒,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง	✓			๑๒๙,๖๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๓	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน	๒๖,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง	✓			๒๖,๐๐๐
๓๔	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๖๕,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง	✓			๖๕,๐๐๐
๓๕	โครงการจัดซื้อโต๊ะไม้วางคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง	✓			๒๐,๐๐๐
๓๖	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	๒๖,๗๐๐	กองคลัง	กองคลัง	✓			๒๖,๗๐๐
๓๗	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน	๖๘,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง	✓			๖๘,๐๐๐
๓๘	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๔๕,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง	✓			๔๕,๐๐๐
๓๙	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง	✓			๑๕,๐๐๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

๗.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)			✓ เนื่องจากขณะนี้ งานเทศกิจยังอยู่ ที่ทำการชั่วคราว	
๒	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน	๖,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)			✓ เนื่องจากขณะนี้ งานเทศกิจยังอยู่ ที่ทำการชั่วคราว	
๓	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)			✓ เนื่องจากขณะนี้ งานเทศกิจยังอยู่ ที่ทำการชั่วคราว	
๔	โครงการจัดซื้อโต๊ะไม้วางคอมพิวเตอร์	๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)			✓ เนื่องจากขณะนี้ งานเทศกิจยังอยู่ ที่ทำการชั่วคราว	
๕	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)			✓ งบประมาณ ไม่เพียงพอ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน	๘,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	✓			๘,๐๐๐
๗	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	✓			๒๐,๐๐๐
๘	โครงการจัดซื้อโต๊ะไม้วางคอมพิวเตอร์	๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)			✓ งบประมาณ ไม่เพียงพอ	
๙	โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์	๕๕,๕๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	✓			๕๕,๐๐๐
๑๐	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่อเนกประสงค์	๔๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)		✓		๔๕,๐๐๐ (กั้นเงิน งบประมาณ)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

๗.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๓๓,๐๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา	✓			๓๒,๔๐๐
๒	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน (ชนิดพนักพิงสูง)	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา	✓			๑๒,๐๐๐
๓	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด ๔ ฟุต	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา	✓			๑๕,๐๐๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

๗.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๒๗,๕๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			หมดความ จำเป็นต้องใช้ ครุภัณฑ์	
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๒๘,๖๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓			๒๒,๕๐๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

๗.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก	๒,๙๐๐,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง			✓	
๒	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๑๐,๓๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓			๗,๐๐๐
๓	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑๕ ตู้	๘๒,๕๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓			๘๑,๐๐๐
๔	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๔,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง			ชะลอการใช้งบประมาณ เนื่องจากประมาณการ รายรับไม่เพียงพอ	
๕	โครงการจัดซื้อกล่องระดับ	๓๔,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง			ชะลอการใช้ งบประมาณ เนื่องจาก ประมาณการรายรับไม่ เพียงพอ	
๖	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๔๔,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓			๔๓,๙๗๗
๗	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓			๕๗,๘๐๐
๘	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓	๖,๓๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓			๖,๓๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๙	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓			๖,๘๐๐
๑๐	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓			๔,๘๐๐
๑๑	โครงการจัดซื้อโปรแกรมเขียนแบบ ๓ มิติ	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓			๒๗,๖๐๖
๑๒	โครงการจัดซื้อรถบดล้อหน้าเหล็ก-หลังยาว พร้อมเทลเลอร์ลากจูง	๒,๙๐๐,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง		✓		กั้นเงินไว้ ยังไม่ก่อหนี้

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

๗.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง นครนายก	กองสวัสดิการ สังคม			COVID-๑๙	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะกรรมการชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	กองสวัสดิการ สังคม	✓			๑๘๖,๐๒๐
๓	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน	๓๐,๐๐๐	ห้องประชุม เทศบาลเมือง นครนายก	กองสวัสดิการ สังคม	✓			๘,๐๕๐
๔	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๓๓,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ สังคม			ย้ายสำนักงานจึงไม่ จำเป็นต้องจัดซื้อ	
๕	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๒๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ สังคม			ย้ายสำนักงานจึงไม่ จำเป็นต้องจัดซื้อ	
๖	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต	๒๔,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ สังคม			ย้ายสำนักงานจึงไม่ จำเป็นต้องจัดซื้อ	
๗	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน	๑๖,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ สังคม			ย้ายสำนักงานจึงไม่ จำเป็นต้องจัดซื้อ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ)	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ สังคม	✓			๒๒,๐๐๐
๙	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	๕,๘๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ สังคม	✓			๕,๘๐๐
๑๐	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	๙,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ สังคม	✓			๙,๐๐๐

ส่วนที่ ๔ สรุป วิเคราะห์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองนครนายกมีการดำเนินงานกิจกรรม โครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๐ อยู่ระหว่างการดำเนินการร้อยละ ๓.๗๙ และยกเลิกการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๑ ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณเทศบาลเมืองนครนายกได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสอดคล้องตามกิจกรรม โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายจริงแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๘ อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๒ และยกเลิกการเบิกจ่ายเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการ กิจกรรม โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๑

จากผลการติดตามพบว่า เทศบาลเมืองนครนายกดำเนินการกิจกรรม โครงการ และมีการดำเนินโครงการได้เพียงร้อยละ ๕๕.๓๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีสถานการณ์ไม่ปกติเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันยังมีการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวอยู่นั้น กระทรวงมหาดไทยได้ออกข้อสั่งการ มาตรการ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ งดให้บริการบางช่วง หรือกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยง และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้เทศบาลเมืองนครนายกได้ชะลอการดำเนินการกิจกรรม โครงการ และการให้บริการประชาชนบางส่วน ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน บังคับใช้วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรม โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งหมด หน่วยงานต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งได้มีมาตรการที่ทางกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมโรคให้ทันถ่วงที โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก