



รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้มาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดี

เทศบาลเมืองนครนายก

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน

www.nayokcity.go.th

ส่วนที่ ๑

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ในแผนการดำเนินการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔)

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามทำให้ทราบถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตาม เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินผลอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียงซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและการประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านไป ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหารเทศบาล ดังนี้

๑) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก

๒) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

๓) สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

๔) มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่

สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบ คือ การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

๑) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่

๒) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุได้จริงหรือไม่

๓) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย

๔) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงใด

๕) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง

๖) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

๗) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนพัฒนาเทศบาลอย่างไร

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองนครนายก “เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้มาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองนครนายก

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
- ๓) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขภิบาล
- ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
- ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ

เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๒) เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
- ๓) สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน
- ๔) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ เผยแพร่สืบทอดดำรงไว้
- ๕) ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานทุกชุมชน
- ๖) ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- ๗) มีการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด

- ๑) ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๒) ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง กำจัดสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๔) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) ร้อยละของสาธารณสุขภิบาลและสาธารณสุขการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชน
- ๖) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗) ร้อยละของผลงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

คำเป้าหมาย

- ๑) ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๒) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๓) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกำจัดสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๔) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๕) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชนคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๖) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
- ๗) องค์กรมีผลการดำเนินงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ มีการบริการที่มี ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป

กลยุทธ์หรือแนวทาง

- ๑) แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชน
- ๒) แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ๓) แนวทางการสนับสนุนและให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เด็ก สตรี เยาวชนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- ๔) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
- ๕) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคเอดส์
- ๖) แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
- ๗) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพิบาลชุมชน
- ๘) แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ
- ๙) แนวทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑๐) แนวทางการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑๑) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดระบบกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๑๒) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล
- ๑๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


- ๑๔) แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และการจัดวางระบบ ผังเมือง
- ๑๕) แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและสะพาน
- ๑๖) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑๗) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
- ๑๘) แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและขยายเขตพื้นที่การให้บริการด้านประปา
- ๑๙) แนวทางการพัฒนาการป้องกันน้ำท่วม
- ๒๐) แนวทางการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒๑) แนวทางการการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒๒) แนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- ๒๓) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในชุมชน
- ๒๔) แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
- ๒๕) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล
- ๒๖) แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ๒๗) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๒๘) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารกิจการพาณิชย์

ส่วนที่ ๓

สรุปการดำเนินการ ความก้าวหน้าของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๔)

แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของโครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการพัฒนา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	ยกเลิกโครงการ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๗	๐	๐.๐๐	๑๓	๔๘.๑๕	๑๓	๔๘.๑๕	๑	๓.๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน	๒	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๐	๐.๐๐	๔	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี	๘	๓	๓๗.๕๐	๑	๑๒.๕๐	๔	๕๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุข	๑	๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๒	๖	๐.๐๐	๒	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ	๖๙	๖	๘.๗๐	๑๒	๑๗.๓๙	๕๑	๗๓.๙๑	๐	๐.๐๐
รวม	๑๑๓	๙	๗.๙๖	๓๓	๒๙.๒๐	๗๑	๖๑.๙๕	๑	๐.๘๘

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณตามแผน	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่ได้/ดำเนินการ/เบิกจ่าย	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๕,๙๐๘,๓๖๐	-	-	๕๕,๖๒๐,๕๖๐	๙๗.๗๐	๑,๒๘๗,๘๐๐	๒.๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน	๑,๕๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๐.๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕,๔๖๐,๐๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐	๔๔.๕๑	๒,๙๘๐,๐๐๐	๕๔.๕๘	๕๐,๐๐๐	๐.๙๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีฯ	๑,๔๐๐,๐๐๐	๗๒๐,๙๘๐	๕๑.๕๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๘.๕๗	๒๗๙,๐๒๐	๑๙.๙๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุข	๖๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๖๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๗๔,๐๐๐	-	-	๐	๐.๐๐	๗๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ	๘,๒๔๗,๗๐๐	๔๙๘,๔๖๕	๖.๐๔	๑,๑๘๘,๐๐๐	๑๔.๔๐	๗,๐๕๙,๒๓๕	๘๕.๖๐
รวม	๑๓๖,๖๔๐,๐๖๐	๓,๖๔๘,๔๔๕	๒.๖๗	๑๒๓,๑๘๘,๕๖๐	๙๐.๑๖	๑๐,๓๐๓,๕๕๕	๗.๑๗

ตารางรายงานการติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)

เทศบาลเมืองนครนายก

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

เทศบาลเมืองนครนายก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส	๖๗๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา		✓			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑๕,๒๓๒,๙๑๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา		✓			
๓	โครงการอบรมสัมมนาและทัศน ศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา		✓			
๔	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ทางวิชาการและความสำเร็จของ นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง นครนายก	๓๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓	โควิด ๑๙	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก	๑๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓	โควิด ๑๙	
๖	โครงการส่งเสริมการ จัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น แห่งชาติ	๔๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓	โควิด ๑๙	
๗	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวภาษา	๘๐,๐๐๐	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓	โควิด ๑๙	
๘	โครงการจัดการแข่งขันนักเรียนคน เก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	
๙	โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทาง วิชาการ ระดับภาค ตะวันออก	๗๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓	เจ้าภาพจัดการแข่งขันขอ เลื่อน	
๑๐	โครงการจัดงานมหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓	เจ้าภาพจัดการแข่งขันขอ เลื่อน	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	๖,๔๓๒,๕๕๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน ใน เขตเทศบาล	กองการศึกษา		✓			
๑๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖,๘๔๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัด สพฐ.	กองการศึกษา		✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล เมืองนครนายก	กอง สาธารณสุขฯ			✓	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	
๒	โครงการวัยใสไกลเอดส์	๑๕,๐๐๐	สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล เมืองนครนายก	กอง สาธารณสุขฯ			✓	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	เขตเทศบาลเมือง นครนายก	กอง สาธารณสุขฯ		✓			
๔	โครงการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๘๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	เขตเทศบาลเมือง นครนายก	กอง สาธารณสุขฯ		✓			
๕	โครงการกิจกรรมการเก็บตัวอย่าง อาหารสดร่วมกับหน่วยตรวจสอบ เคลื่อนที่ (Mobile unit) ปี ๒๕๖๔	ท้องถิ่นสนับสนุนชุด ทดสอบร่วมกับหน่วย ตรวจสอบเคลื่อนที่ ความปลอดภัยด้าน อาหาร	เทศบาลเมือง นครนายก	เทศบาลเมือง นครนายก ร่วมกับ สสจ.นครนายก		✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการสงเคราะห์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขต เทศบาลเมืองนครนายก	๕๐,๐๐๐	ประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาลเมือง นครนายก	กองสวัสดิการสังคม		✓			
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	อาคารศูนย์ส่งเสริม สุขภาพ ทม.นย.	กองสวัสดิการสังคม		✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๒๐,๑๒๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ชุมชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม		✓			
๒	โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๕,๑๔๕,๖๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ชุมชนในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม		✓			
๓	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ชุมชนในเขตเทศบาล			✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา			✓		
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียง	๖๐,๐๐๐	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓	เจ้าภาพจัดการแข่งขันขอเลื่อน	
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓	เจ้าภาพจัดการแข่งขันขอเลื่อน	
๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	สวนหลวง ร.๙	กองการศึกษา			ยกเลิกโครงการ		
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	โรงเรียน สังกัดเทศบาล	กองการศึกษา			✓	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน	๑๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา			✓		
๒	โครงการถนนคนเดิน	๑,๕๐๐,๐๐๐	สวน สาธารณะเฉลิม พระเกียรติ ร.๙ และถนนธงชัย	กองสวัสดิการสังคม			✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ รักษาความสะอาดถนนและทางเท้า ในเขตเทศบาล	๓,๓๐๐,๐๐๐	เขตเทศบาลเมือง นครนายก	กอง สาธารณสุขฯ		✓			
๒	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตัดหญ้าตามถนนสายต่างๆ และ สวนหย่อมเกาะกลางถนนในเขต เทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐	เขตเทศบาลเมือง นครนายก	กอง สาธารณสุขฯ		✓			
๓	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ รักษาความสะอาดตลาดสด เทศบาลเมืองนครนายก	๑,๑๑๐,๐๐๐	เขตเทศบาลเมือง นครนายก	กอง สาธารณสุขฯ		✓			
๔	โครงการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาด เนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา	๕๐,๐๐๐	เขตเทศบาลเมือง นครนายก	กอง สาธารณสุขฯ			✓	ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปี ใหม่	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	✓				๑๐๕,๐๐๐
๒	โครงการจัดงาน วันตรุษจีน	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	✓				
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และแห่เจ้าพ่อหลักเมือง	๑๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา			✓	ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	
๔	โครงการหล่อเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา			✓	ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐	สวนหลวง ร.๙	กองการศึกษา	✓				๖๑๕,๙๘๐
๖	โครงการจัดงาน วันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธีต่างๆ	๔๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา		✓			

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๓๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา			✓	ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	
๘	โครงการจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณพระบรมราชินี	๒๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองการศึกษา			✓	ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดิน	๖๔,๐๐๐,๐๐๐	ถนน สุวรรณศรี บริเวณ แยกศิลาทองถึง สี่แยก วัดอุดม	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัด นครนายก		✓			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	เทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)			✓	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	
๒	โครงการซ้อมระงับอัคคีภัย	๒๔,๐๐๐	ชุมชนในเขต เทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)			✓	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	✓				๒๕๔,๙๕๐
๒	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล		✓			
๓	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	๒๕,๐๐๐	สำนักงาน เทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล			✓	ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด ในแผนดำเนินการ	
๔	โครงการเช่ารถประจำตำแหน่ง	๓๑๓,๒๐๐	สำนักงานเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล			✓		
๕	โครงการ จัดซื้อเครื่องโทรสาร	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล					

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๘๒,๕๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓		
๗	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓		
๘	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบ มีล้อเลื่อน	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓		
๙	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบ มีล้อเลื่อน (ชนิดพนักพิงสูง)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓		
๑๐	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓		
๑๑	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓		
๑๒	โครงการจัดซื้อ เครื่องดูดฝุ่น	๒๖,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการจัดเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (อาคารป้องกันเดิม)	๔๕๓,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓		
๑๔	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบ ต่อท่อ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓		
๑๕	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓		
๑๖	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล			✓		
๑๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	๕๐,๐๐๐	ชุมชนทั้ง ๒๖ ชุมชน และสำนักงาน เทศบาลเมือง นครนายก	กองวิชาการและ แผนงาน		✓			

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการจัดประชุมประชาคม	๕๐,๐๐๐	ชุมชนทั้ง๒๖ชุมชน และสำนักงาน เทศบาลฯ	กองวิชาการและ แผนงาน			✓		
๑๙	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐของเทศบาลเมืองนครนายก	๑๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองวิชาการและ แผนงาน			✓		
๒๐	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง นครนายก	๓๔๘,๐๐๐	เขตเทศบาลเมือง นครนายก	กองวิชาการและ แผนงาน		✓			
๒๑	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๔๔,๐๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	กองวิชาการและ แผนงาน			✓		
๒๒	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบ มีล้อเลื่อน	๑๘,๐๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	กองวิชาการและ แผนงาน			✓		
๒๓	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบ ดิจิตอล	๑๙,๓๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	กองวิชาการและ แผนงาน			✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๔	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	กองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการและแผนงาน	✓				๒๑,๘๘๐
๒๕	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐	กองวิชาการและแผนงาน	กองวิชาการและแผนงาน	✓				๒๑,๙๓๕
๒๖	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง	✓				๑๙๙,๗๐๐
๒๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง			✓		
๒๘	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๓๒,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง			✓		
๒๙	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อน	๒๖,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง			✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๓๐	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๖๕,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง			✓		
๓๑	โครงการจัดซื้อโต๊ะไม้วาง คอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง			✓		
๓๒	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	๒๖,๗๐๐	กองคลัง	กองคลัง			✓		
๓๓	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	๖๘,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง			✓		
๓๔	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๔๕,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง			✓		
๓๕	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	กองคลัง	กองคลัง			✓		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

๗.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)			✓	เนื่องจากกำลังปรับปรุงห้อง สำนักงาน	
๒	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน	๖,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)			✓	เนื่องจากกำลังปรับปรุงห้อง สำนักงาน	
๓	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)			✓	เนื่องจากกำลังปรับปรุงห้อง สำนักงาน	
๔	โครงการจัดซื้อโต๊ะ ไม้วางคอมพิวเตอร์	๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานเทศกิจ)			✓	เนื่องจากกำลังปรับปรุงห้อง สำนักงาน	
๕	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)			✓	งบประมาณไม่เพียงพอ	
๖	โครงการจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน	๘,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)			✓	งบประมาณไม่เพียงพอ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)			✓	งบประมาณไม่เพียงพอ	
๘	โครงการจัดซื้อโต๊ะ ไม้วางคอมพิวเตอร์	๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันฯ)			✓	งบประมาณไม่เพียงพอ	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

๗.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๓๓,๐๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา		✓			
๒	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบ มีล้อเลื่อน (ชนิดหนักถึงสูง)	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา		✓			
๓	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา		✓			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

๗.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๒๗,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กองสาธารณสุขฯ		✓			
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังระบบ ฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐บีทียู	๒๘,๖๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	กองสาธารณสุขฯ		✓			
๓	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา		✓			

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

๗.๕ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้	๑๐,๓๐๐	กองช่าง	กองช่าง		✓			
๒	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑๕ ตู้	๘๒,๕๐๐	กองช่าง	กองช่าง		✓			
๓	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๔,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง		✓			
๔	โครงการจัดซื้อกล้องระดับ	๓๔,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง		✓			
๕	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๔๔,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง		✓			
๖	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผลจำนวน ๒ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓				๕๗,๘๐๐
๗	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓	๖,๓๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓				๖,๓๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Priter)	๘,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓				๖,๘๐๐
๙	โครงการจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓				๔,๘๐๐
๑๐	จัดซื้อโปรแกรมเขียนแบบ ๓ มิติ	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง	✓				๒๗,๖๐๖
๑๑	โครงการจัดซื้อรถล้อเหล็ก	๒,๙๐๐,๐๐๐	กองช่าง	กองช่าง			✓	ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะจัดซื้อ ครุภัณฑ์	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองนครนายก	กองสวัสดิการสังคม			✓		
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	กองสวัสดิการสังคม	✓				๓๐๓,๙๘๐
๓	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน	๓๐,๐๐๐	ห้องประชุมเทศบาลเมืองนครนายก	กองสวัสดิการสังคม		✓			๘,๐๕๐
๔	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๓๓,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม			✓		
๕	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด ๔ ฟุต	๒๕,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม			✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	สถานะดำเนินการ				
					ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต	๒๔,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม			✓		
๗	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบ มีล้อเลื่อน	๑๖,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม			✓		
	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม			✓		
๙	โครงการจัดซื้อเครื่อง สำรองไฟ	๕,๘๐๐	กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม			✓		
๑๐	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	๙,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม			✓		

ส่วนที่ ๔

สรุป วิเคราะห์

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลเมืองนครนายกมีการดำเนินการกิจกรรมโครงการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๖ อยู่ระหว่างการดำเนินการร้อยละ ๒๙.๒๐ และยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๕ และยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘ จากโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ จำนวน ๑๑๓ โครงการ

จากผลการติดตามพบว่าเทศบาลเมืองนครนายก ดำเนินการกิจกรรม โครงการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒ โครงการ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) รอบที่ ๒ ในช่วงเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบันยังมีการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวอยู่นั้น กระทรวงมหาดไทยได้ออกข้อสั่งการ มาตรการ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ งดให้บริการบางช่วง หรือกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยง และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้เทศบาลเมืองนครนายก ได้ชะลอการดำเนินการกิจกรรม โครงการ และการให้บริการประชาชนบางส่วน ประกอบกับรัฐบาล ได้มีประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน บังคับใช้วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรม โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานทั้งหมด หน่วยงานต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งได้มีมาตรการที่ทางกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมโรคให้ทันถ่วงที โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก